



# Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica

## Determinazione del Dirigente

N. 598 / 2024 Data 11/03/2024

### OGGETTO:

PNRR-M4C1I1.3 "Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra scuola Pigliaru V. Monte Angellu" CUP I29I22000180006-Finanziato dall'UE Next Generation EU. Proc. Neg. ex art. 1, co. 2 lett. b), L120/2020 (lettera così modificata dall'art. 51, c.1, lett. a), sub. 2.2), L 108 del 2021) e ss.mm.ii.. Presa d'atto aggiudicazione della CUC Rete Metropolitana Nord Sardegna e impegno di spesa a favore: dell' Impresa Costruzioni Geom. Olivio Murgia CIG A02BF8B5D1; della CUC; di ANAC

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italia Domani  
INIZIATIVA NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA



CITTA' DI PORTO TORRES

Il sottoscritto, Dott. Ing. Massimo Ledda, Dirigente Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata, Transizione Ecologica, nominato con provvedimento del Sindaco n. 13 del 11.10.2023.

### Preso atto che:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026;
- nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024/2026, si rende necessario provvedere all'assunzione degli accertamenti di entrata relativi ai servizi dell'Ente.
- con la Determinazione Dirigenziale n. 489 del 01/03/2024 "Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)" sono stati riaccertati tra l'altro i residui dell'intervento in oggetto.

### Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 0000045.04.08.2022 sono state approvate le graduatorie di cui agli allegati 1 e 2, definite applicando puntualmente i criteri automatici di cui all'articolo 9, comma 1, dell'avviso pubblico per ciascuna candidatura sulla base delle dichiarazioni rese dagli enti locali sul sistema informativo e dal quale si evince all'allegato 1 (Messa in sicurezza) che al Comune di Porto Torres è stato concesso il finanziamento pari a € 550.000,00;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 23/02/2022 “Programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 ed elenco annuale 2022. Adozione variazione n. 2”, l’Amministrazione Comunale ha approvato l’intervento CUI 00252040902.2022.00010 - “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare “Pigliaru” in via Monte Angellu” (Bando PNRR M4C1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”);
- in data 06.10.2022 è stato sottoscritto l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori del “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- con determinazione n. 2942 del 19/12/2022 è stata accertata la somma di € 550.000,00 come da decreto del Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 0000045.04.08.2022 allegato 1 (Messa in sicurezza) - annualità 2022, introittando l’intera somma sul PEG 2022/2024 – Annualità 2022 capitolo 4201054 avente ad oggetto: “PNRR M4C1 I 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP I29I22000180006 Riqualificazione Funzionale e Messa In Sicurezza Della Palestra Della Scuola Elementare Pigliaru In Via Monte Angellu”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 850 del 13/04/2023 sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura relativi all’incarico di progettazione, direzione lavori e Certificato di Regolare Escuzione del PNRR – M4C1I1.3 “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu - CUP I29I22000180006, all’Ing. Valeria Pinna CIG 9729334468, con sede legale a Olbia in Falchittu 21 C. F. PNNVLR88L50G203D P.IVA 02879810907;
- con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS 175 del 11/07/2023, in attuazione dell’articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono stati approvati gli Allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, contenenti l’elenco degli interventi finanziati rispettivamente con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, nel quale risulta (allegato 1) che al Comune di Porto Torres sono stati concessi ulteriori € 55.000,00 per l’attuazione del progetto in questione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2889 del 14/12/2022, in applicazione degli artt. 31 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici e 34 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 8/2018, è stata nominata RUP la Dott.ssa Lia Ara;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 26/05/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Elementare Pigliaru in Via Monte Angellu - Porto Torres (SS) – CUP I29I22000180006” dell’importo complessivo di € 550.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1891 del 07/08/2023 è stata accertata la somma di € 55.000,00 in seguito all’ulteriore finanziamento disposto con il Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze- RGS RR 175 del 11/07/2023, per l’attuazione del Progetto in oggetto CUP: I29I22000180006;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1851 del 03/08/2023 è stato affidato il servizio di verifica del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs.36/2023 alla società SAGI Consulting srl;
- l’Ing. Valeria Pinna ha trasmesso in data 31/07/2023 il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento di “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola

Elementare Pigliaru in Via Monte Angellu - Porto Torres (SS) - CUP I29I22000180006", acquisito con prot. n. 34233;

- in data 14/08/2023 la società SAGI Consulting srl ha trasmesso il rapporto finale di verifica, con esito positivo, acquisito al protocollo dell'Ente con n. 36886;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 20/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di "Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Elementare Pigliaru in Via Monte Angellu - Porto Torres (SS) - CUP I29I22000180006", di importo totale a € 605.000,00, di cui € 372.118,66 per lavori, € 41.832,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 191.049,32 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 26/13 del 25 giugno 2023, ha approvato l'edizione 2023 del Prezzario regionale dei lavori pubblici, rendendo quindi necessario aggiornare gli elaborati progettuali con i nuovi prezzi;
- con Determinazione n. 2471 del 18/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo adeguato al nuovo prezzario, per un importo complessivo di € 605.000,00, di cui € 378.248,29 per lavori ed € 41.837,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Considerato** che l'opera in oggetto trova piena copertura finanziaria nei seguenti capitolo di spesa:

- € 550.000,00 sul capitolo 2040052 PNRR-M4C1 I1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP I29I22000180006. Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu, Finanziamento;
- € 55.000,00 sul capitolo 2040052/6 PNRR-M4C1 I1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP I29I22000180006. Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu, FOI.

**Dato Atto** che con Determinazione Dirigenziale n. 2852 del 22/11/2023:

- si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi a PNRR – M4C1I1.3 "Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu" CUP I29I22000180006 - Finanziato dalla UE - Next Generation EU. Procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b) Legge n. 120/2020 (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) e ss.mm.ii. CIG A02BF8B5D1, con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, per un importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del Codice, pari complessivamente ad € 420.085,59 (IVA esclusa);

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Importo complessivo soggetto a ribasso                             | € 281.029,47 |
| Costi per l'attuazione della sicurezza<br>(non soggetti a ribasso) | € 41.837,30  |
| Manodopera<br>(non soggetta a ribasso)                             | € 97.218,82  |
| Totale appalto                                                     | € 420.085,59 |

- è stato approvato lo schema di lettera di invito e disciplinare di gara;
- è stata disposta la trasmissione del provvedimento stesso e dei relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza denominata "CUC – Rete Metropolitana del Nord Sardegna" per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in questione;
- in data 24/11/2023 la Determinazione n. 2852 del 22/11/2023 anzidetta, con i relativi allegati, è stata trasmessa via pec alla CUC – Rete Metropolitana del Nord Sardegna.

**Preso Atto** che con Determinazione n. 306/2023 del 27/11/2023 del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, Ing. Giovanni Antonio Pisoni:

- è stato preso atto della documentazione trasmessa dal Comune di Porto Torres, in ordine all'indizione della procedura di gara anzidetta;
- è stato stabilito di procedere per gli adempimenti di competenza della Rete, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la gestione della Centrale unica di committenza denominata "CUC – Rete Metropolitana del Nord Sardegna", approvato con Deliberazione del 05 luglio 2022 dell'Assemblea dei Sindaci della Rete;
- sono stati nominati:
  - quale RUP di Gara la Dott.ssa Lia Ara e responsabile della fase di affidamento il dottor Marco Azara, entrambi funzionari dipendenti del Comune di Porto Torres;
  - come supporto giuridico-amministrativo, la dottoressa Maria Goseli, Responsabile di Supporto all'Area Tecnica, in Avvalimento alla Rete;
- è stato dato corso alla procedura di gara per l'appalto in oggetto con RdO n. rfq\_423379 tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT, pubblicata il 24/11/2023 e avente scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 04/12/2023 alle ore 12:00.

**Preso atto** che con determinazione n. 338 del 22/12/2023, della CUC Rete Metropolitana Nord Sardegna, come proposto nei verbali di gara, è stata aggiudicata la gara 29 – Porto Torres Procedura negoziata telematica tramite piattaforma "SardegnaCAT" ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, per l'appalto dei lavori PNRR – M4C1I1.3 "Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu" CUP I29I22000180006 - Finanziato dalla UE - Next Generation EU CIG A02BF8B5D1, all' Impresa di Costruzioni Geom. Olivio Murgia, avente sede legale a Seulo via Roma 167 00207920919 - C.F. MRGLVO55S11I707C, avente offerto offerto un ribasso pari al 17,456%.

**Dato atto** che, sulla base del ribasso pari al 17.456% da parte dell' Impresa di Costruzioni Geom. Olivio Murgia sull'importo posto a base d'asta pari a € 281.029,47 come da documenti allegati, si ha importo netto contrattuale pari ad € 231.972,97 oltre oneri della sicurezza, costi della manod'opera e I.V.A. sui lavori e come di seguito meglio dettagliato:

|   |                                                                 |              |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| A | Importo complessivo soggetto a ribasso                          | € 281.029,47 |
| B | Ribasso offerto (17,456% di A)                                  | € 49.056,50  |
| C | Corrispettivo ribassato (A-B)                                   | € 231.972,97 |
| D | Costi per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 41.837,30  |
| E | Manodopera (non soggetta a ribasso)                             | € 97.218,82  |
| F | Totale Appalto (C+D+E), IVA esclusa                             | € 371.029,09 |

**Dato atto** che con Determinazione Dirigenziale n. 3293 del 21/12/2023 è stata prenotata la somma complessiva pari ad € 534.837,14.

**Visto** l'allegato del Regolamento per il funzionamento della centrale di Committenza (art. 30 del D. lgs n. 267/2000 – art. 37 del D.Lgs n. 50/2016), nel quale vengono dettagliate le ripartizioni delle competenze tra CUC e Comuni associati, e si evince che il Comune adotta la Determinazione di Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione e contestuale impegno di spesa delle somme spettanti.

**Richiamata** la Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 - recante Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale - che ha previsto l'obbligo, per importi pari o superiori ad € 40.000,00 del FVOE, Fascicolo virtuale dell'operatore

economico, al fine delle verifiche dei requisiti degli operatori economici, precisamente che la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti attraverso il Sistema FVOE.

**Dato atto** che le verifiche effettuate hanno avuto esito positivo, incluso il DURC con scadenza al 02/04/2024.

**Richiamato** l'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge 120/2021, il quale prevede che *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*.

**Ritenuto** pertanto che possano formalmente e correttamente dirsi integrati i presupposti per procedere alla presa d'atto dell'aggiudicazione da parte della CUC, espletata, come scritto, ai fini dell'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al PNRR – M4C1I1.3 “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu” - CUP I29I22000180006. - Finanziato dall'UE Next Generation EU CIG A02BF8B5D1, all'Impresa di Costruzioni Geom. Olivio Murgia, avente sede legale a Seulo via Roma 167 00207920919 - C.F. MRGLVO55S11I707C.

**Dato atto** che l'importo contrattuale lordo da impegnare a favore dell'Impresa di Costruzioni Geom. Olivio Murgia è pari a € 452.655,49 così determinato:

|   |                                        |              |
|---|----------------------------------------|--------------|
| A | Importo complessivo soggetto a ribasso | € 281.029,47 |
| B | Ribasso offerto (17,456% di A)         | € 49.056,50  |
| C | Corrispettivo ribassato (A-B)          | € 231.972,97 |
|   | Costi per l'attuazione della sicurezza |              |
| D | (non soggetti a ribasso)               | € 41.837,30  |
|   | Manodopera                             |              |
| E | (non soggetta a ribasso)               | € 97.218,82  |
| F | Totale Appalto (C+D+E), IVA esclusa    | € 371.029,09 |
| G | IVA al 22% su lavori (F)               | € 81.626,40  |
| H | Totale Impegno                         | € 452.655,49 |

**Vista** l'attribuzione in relazione all'intervento di apposito C.U.P. (codice unico di progetto di investimento pubblico) attribuito da parte del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) corrispondente all'identificativo I29I22000180006.

**Preso atto** della attribuzione di CIG da parte dell'ANAC su richiesta della stazione appaltante (CIG A02BF8B5D1) nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136- Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

**Richiamato** l'allegato 4/2 del D.lgs. N. 118/2011 contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che contiene i principi cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi nella fase di registrazione contabile delle obbligazioni attive e passive.

**Dato atto** che l'Impresa di Costruzioni Geom. Olivio Murgia ha sottoscritto il Patto di Integrità con il Comune di Porto Torres, nel testo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 10.11.2016 e ss.mm.ii..

**Dato atto** che lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara e deve essere obbligatoriamente firmato e presentato dai partecipanti alla procedura assieme alla dovuta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta.

**Dato atto che:**

- il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del Codice dei Contratti;
- il RUP Dott.ssa Lia Ara e il Responsabile della fase di affidamento Dott. Marco Azara hanno dichiarato che non esistono a loro carico situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

**Preso atto che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2022, il Comune di Porto Torres ha aderito alla Centrale di committenza per la gestione in forma associata degli appalti dei Comuni aderenti alla rete metropolitana del nord Sardegna ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n. 9 del 05/07/2022 l'Assemblea della Rete Metropolitana del Nord Sardegna ha approvato il Regolamento per la gestione della Centrale Unica di Committenza denominata "CUC – Rete Metropolitana del Nord Sardegna";
- ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, lo stesso si applica alle procedure quale quella in questione;
- che ai sensi dell'articolo 10 del regolamento anzidetto per il funzionamento della centrale unica di committenza (approvato con deliberazione della Rete Metropolitana del Nord Sardegna n. 9 del 05/07/2022), alla rete dovrà essere riconosciuto un incentivo per le relative funzioni tecniche calcolato secondo il suindicato art. 10 comma 1 del regolamento.

**Dato Atto** che l'importo calcolato ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento che testualmente recita *"per l'attività svolta dal personale della CUC, costituito in specifico gruppo di lavoro, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 113 comma 5, del Codice contratti, una quota pari al 15% dell'80% del totale dei compensi incentivanti calcolati come previsto dal vigente "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016", approvato con delibera di Giunta della Rete n. 13 del 8.10.2021"* per il funzionamento della CUC sopra indicato è pari a € **1.008,21** come di seguito esplicitato:

|     |                                        |              |
|-----|----------------------------------------|--------------|
| A   | Importo Lavori                         | € 378.248,29 |
| B   | Oneri Sicurezza                        | € 41.837,30  |
| A+B | Importo Lavori + Oneri della Sicurezza | € 420.085,59 |
| C   | 2% di A+B                              | € 8.401,71   |
| D   | 80% di C                               | € 6.721,37   |
| E   | 15% di D                               | € 1.008,21   |

**Preso Atto** che, in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 250,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

**Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

**Preso atto** che il sottoscritto è stato nominato, con Decreto del Sindaco 13 del 11/10/2023, Dirigente Responsabile dell'Area Lavori pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata, Transizione ecologica.

**Ritenuta**, quindi, la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in combinato disposto – per quanto al corrente specifico contesto procedimentale e provvedimentale – agli artt. 183 e ss. del medesimo Decreto.

**Visto** lo Statuto di Autonomia.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** l'art. 45 del Regolamento di Contabilità.

**Attestata**, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma del D.Lgs 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obbiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

## **DETERMINA**

per le motivazioni e sulla base dei presupposti di cui in parte narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti e approvati

1. **di prendere Atto** dell'aggiudicazione della CUC Rete Metropolitana Nord Sardegna gara gara 29 – Porto Torres Procedura negoziata telematica tramite piattaforma “SardegnaCat” ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, per l'appalto dei lavori PNRR – M4C1I1.3 “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu” CUP I29I22000180006 - Finanziato dalla UE - Next Generation EU CIG A02BF8B5D1, all'Impresa di Costruzioni Geom. Olivio Murgia, avente sede legale a Seulo via Roma 167 00207920919 - C.F. MRGLVO55S11I707C, avente offerto offerto un ribasso pari al 17,456%;
2. **di dare atto**, pertanto che può assolversi una regolare obbligazione giuridica:
  - per la somma di € 452.655,49 (oneri e Iva Inclusi) nei confronti dell'Impresa di Costruzioni Geom. Olivio Murgia, avente sede legale a Seulo via Roma 167 00207920919 - C.F. MRGLVO55S11I707C;
  - per la somma di € 1.008,21 (oneri e Iva Inclusi) a favore della CUC – Rete Metropolitana del Nord Sardegna, avente sede legale a Sassari, Palazzo Ducale, Piazza del Comune 1, 07100 Sassari P.IVA/C.F. 92148160903;
  - per la somma di € 250,00 (oneri e Iva Inclusi) a favore di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, avente sede a Roma, Palazzo Sciarra, Via Minghetti, 10, P.IVA/C.F. 97584460584;
3. **di dare atto** che, sulla base del ribasso pari al 17,456% da parte dell'Impresa di Costruzioni Geom. Olivio Murgia sull'importo posto a base d'asta pari a € 281.029,47 come da

documenti allegati, si ha importo netto contrattuale pari ad € 231.972,97 oltre oneri della sicurezza, costi della mano d'opera e I.V.A. sui lavori e come dettagliato in premessa;

4. **di impegnare** a favore dell'Impresa di Costruzioni Geom. Olivio Murgia è pari a € 452.655,49 così determinato:

|   |                                        |              |
|---|----------------------------------------|--------------|
| A | Importo complessivo soggetto a ribasso | € 281.029,47 |
| B | Ribasso offerto (17,456% di A)         | € 49.056,50  |
| C | Corrispettivo ribassato (A-B)          | € 231.972,97 |
|   | Costi per l'attuazione della sicurezza |              |
| D | (non soggetti a ribasso)               | € 41.837,30  |
|   | Manodopera                             |              |
| E | (non soggetta a ribasso)               | € 97.218,82  |
| F | Totale Appalto (C+D+E), IVA esclusa    | € 371.029,09 |
| G | IVA al 22% su lavori (F)               | € 81.626,40  |
| H | Totale Impegno                         | € 452.655,49 |

sul Bilancio 2024/2026, annualità 2024, con i seguenti riferimenti contabili:

- € 407.389,94, pari al 90%, sul capitolo 2040052 PNRR-M4C1 I1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP I29I22000180006. Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu, Finanziamento;
- € 45.265,55, pari al 10%, sul capitolo 2040052/6 PNRR-M4C1 I1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP I29I22000180006. Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu, FOI – impegno 2024/725.

5. **di riconoscere** la somma di € 1.008,21 in favore della Centrale Unica di Committenza, per i rispettivi incentivi per funzioni tecniche calcolato ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento per il funzionamento della CUC sopra indicato calcolato come da prospetto che segue:

|     |                                        |              |
|-----|----------------------------------------|--------------|
| A   | Importo Lavori                         | € 378.248,29 |
| B   | Oneri Sicurezza                        | € 41.837,30  |
| A+B | Importo Lavori + Oneri della Sicurezza | € 420.085,59 |
| C   | 2% di A+B                              | € 8.401,71   |
| D   | 80% di C                               | € 6.721,37   |
| E   | 15% di D                               | € 1.008,21   |

6. **di impegnare** in favore della Centrale Unica di Committenza, per i rispettivi incentivi per funzioni tecniche calcolato ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento per il funzionamento della CUC la somma pari a € 1.008,21 sul Bilancio 2024/2026, annualità 2024, con i seguenti riferimenti contabili:

€ 907,39 pari al 90% sul capitolo 2040052 PNRR-M4C1 I1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP I29I22000180006. Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu, Finanziamento;

€ 100,82 pari al 10%, sul capitolo 2040052/6 PNRR-M4C1 I1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP I29I22000180006. Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu, FOI – impegno 2024/725.

7. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. la somma di € 250,00 relativa al contributo di gara all'ANAC sul Bilancio 2024/2026, annualità 2024 con i seguenti riferimenti contabili:
- 225,00 pari al 90%, sul capitolo 2040052 PNRR-M4C1 I1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP I29I22000180006. Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu, Finanziamento;
- € 25,00 pari al 10%, sul capitolo 2040052/6 PNRR-M4C1 I1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP I29I22000180006. Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in Via Monte Angellu, FOI – impegno 2024/725.
8. **di comunicare** all'operatore economico beneficiario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;
9. **di dare atto** che l'individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nel pieno rispetto dei termini imposti all'art.2 comma 1 secondo periodo della Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni) con modificazioni della Legge 29 luglio 2021, n. 108;
10. **di dare atto** che il RUP Dott.ssa Lia Ara provvederà a disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge n. 120/2020;
11. **di stabilire** che, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, l'esigibilità della spesa è la seguente:
- anno 2023 - € 453.913,70.
12. **di evidenziare** che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia;
13. **di dare atto** che le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett.b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023, sono state effettuate a seguito di aggiudicazione della CUC e le pubblicazioni relative all'aggiudicazione in oggetto sono in corso;
14. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023;
15. **di adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, lett. b del D.lgs. 33/2013;
16. **di adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione provvedimenti amministrativi", secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012;
17. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
18. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
19. **di disporre** che il presente provvedimento sia:
1. registrato nel registro unico delle determinazioni dell'Ente;

2. trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegno di spesa e diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
3. pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

## Il Dirigente

Dott. Ing. Massimo Ledda

Funzionario/Rum

### Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

| Tipo Movimento | Esercizio                                                                                                                                                                                                          | Capitolo  | Movimento | Importo    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Impegno        | 2024                                                                                                                                                                                                               | 2040052   |           | 407.389,94 |
|                | PNRR M4C1 I1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE-CUP I29I22000180006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIGLIARU IN VIA MONTE ANGELLU     |           |           |            |
| Sub Impegno    | 2024                                                                                                                                                                                                               | 2040052/6 | 2024/725  | 45.265,55  |
|                | PNRR M4C1 I1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE-CUP I29I22000180006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIGLIARU IN VIA MONTE ANGELLU-FOI |           |           |            |
| Impegno        | 2024                                                                                                                                                                                                               | 2040052   |           | 907,39     |
|                | PNRR M4C1 I1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE-CUP I29I22000180006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIGLIARU IN VIA MONTE ANGELLU     |           |           |            |
| Sub Impegno    | 2024                                                                                                                                                                                                               | 2040052/6 | 2024/725  | 100,82     |
|                | PNRR M4C1 I1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE-CUP I29I22000180006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIGLIARU IN VIA MONTE ANGELLU-FOI |           |           |            |
| Impegno        | 2024                                                                                                                                                                                                               | 2040052   |           | 225,00     |
|                | PNRR M4C1 I1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE-CUP I29I22000180006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIGLIARU IN VIA MONTE ANGELLU     |           |           |            |
| Sub Impegno    | 2024                                                                                                                                                                                                               | 2040052/6 | 2024/725  | 25,00      |
|                | PNRR M4C1 I1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE-CUP I29I22000180006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIGLIARU IN VIA MONTE ANGELLU-FOI |           |           |            |

## ALLEGATI