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Il presente Documento Preliminare all’Avvio della Progettazione viene redatto dal Responsabile Unico
del Procedimento, Dott.ssa Federica Putzu ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, del D.PR. 5 ottobre
2010, n.207, al fine di identificare le volonta della stazione appaltante, ’Amministrazione Comunale di
Porto Torres, e gli indirizzi da dare ai progettisti per orientare le scelte progettuali relative all'intervento
“PNRR-M5C2-12.1 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA
SPORTIVA - REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTTI” all'interno di

un progetto complessivo di riqualificazione della cittadella sportiva in Via delle Vigne.

L’amministrazione comunale di Porto Torres ha ottenuto un finanziamento complessivo di 5 milioni di
Euro tramite il bando di rigenerazione urbana pubblicato dal ministero dell’Interno insieme ai Ministeri

del’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibile.

I comuni con popolazione tra 15mila e 50mila abitanti potevano chiedere fino a un massimo di cinque
milioni di euro. Sono 483 gli enti locali italiani che sono stati premiati da questo finanziamento, tra cui il

Comune di Porto Torres.

Obiettivo del bando ¢ quello di finanziare progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, insieme al miglioramento della qualita del decoro

urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

L’amministrazione ha posto la riqualificazione delle strutture sportive tra le priorita del proprio
mandato; per questo motivi gia negli anni precedenti sono stati realizzati dei lavori che hanno permesso
il rifacimento del manto erboso del campo 1 e la realizzazione del nuovo impianto di irrigazione,

nonché 'omologazione della pista di atletica e vari interventi di manutenzione.
Le linee guida dell’amministrazione comunale si sviluppano in tre focus distinti nell’intero dossier.

Il primo insiste sulla riqualificazione dei campi due e tre situati in Viale delle Vigne. I’attuale dissestato
manto in terra battuta sara adeguato al piu performante sintetico con una spesa preventivata in due
milioni e duecentomila euro.

Il secondo riguarda la realizzazione di due tensostrutture polivalenti situate sul retro dell’ex
bocciodromo con una dote in cassa di due milioni di euro.

Il terzo contempla un centro fitness, con un importo stimato di ottocentomila euro.



AR
COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti
comunitari

2. FONTI FINANZIARIE

L’intervento in oggetto ¢ stato finanziato in applicazione dell’articolo 1, comma 42 della Legge 27

dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2020 e bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022”; ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione

di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualita del decoro

urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per I'anno

2021, di 250 milioni di euro per 1'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024

e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e del Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante “Assegnazione ai comuni di contributi per

investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e

degrado sociale”;

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati

individuati i Comuni beneficiari.

11 decreto interministeriale in argomento riporta quattro allegati:

1. allegato 1, che contiene 'elenco dei n. 2.418 progetti, per i quali le richieste sono pervenute nei
termini previsti, in cui sono evidenziati distintamente quelli ammessi con riserva, e con la
indicazione anche dei progetti esclusi dall’assegnazione del contributo perché ritenuti non
ammissibili per le motivazioni ivi indicate;

2. allegato 2, che riporta ’elenco di n. 2.325 opere ammesse;

3. allegato 3, che contiene I'elenco delle n. 1.784 opere attualmente ammesse e finanziate. Gli enti
locali beneficiari sono complessivamente n. 483;

4. allegato 4, atto di adesione e obbligo, che i Comuni assegnatari delle risorse, sono tenuti a

sottoscrivere al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR.

I’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente ¢ stato determinato con il citato dectreto del 30
dicembre 2021, a favore dei Comuni che presentano un valore piu elevato dellindice di vulnerabilita
sociale e materiale (IVSM) come previsto dall’articolo 5 punto 2 del richiamato DPCM del 21 gennaio
2021. Inoltre, I'attribuzione del contributo, ¢ stata fatta assicurando il rispetto dell’articolo 7-bis, comma
2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.243, in materia di assegnazione differenziale di risorse
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aggiuntive, nella parte in cui viene stabilito che il volume complessivo degli stanziamenti ordinari in

conto capitale sia almeno proporzionale alla popolazione residente nel territorio delle regioni Abruzzo,

Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Cosi come indicato nell’allegato 3 sono attualmente ammesse e finanziate le seguenti opere:

PNRR-M5C2-12.1 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA -
REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI

Codice Target
Finanziamento Costo
Ministero Codice BDAP CuUP (mq
parziale complessivo
Interno rigenerati)
5200730570 | 513042930464313501 | 121B21001150005 5.000 Si € 2.000.000,00

PNRR-M5C2-12.1 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA -
RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO VIALE DELLE VIGNE

Codice Target
Finanziamento Costo
Ministero Codice BDAP CuUP (mq
parziale complessivo
Interno rigenerati)
5200730570 | 513042930464313501 | 129J21001650005 18.000 Si € 2.200.000,00

PNRR-M5C2-12.1 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA -
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEI LOCALI TRIBUNE FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO FITNESS

Codice Target
Finanziamento Costo
Ministero Codice BDAP CUP (mq
parziale complessivo
Interno rigenerati)
5200730570 | 513042930464313501 | 1231>21000330005 900 Si € 800.000,00

11 presente D.P.P. ¢ relativo all’'opera

PNRR-M5C2-12.1 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA -
REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI

Codice Codice BDAP (018) 3 Target Finanziamento Costo
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Ministero (mq parziale complessivo
Interno rigenerati)
5200730570 | 513042930464313501 | 121B21001150005 5.000 Si € 2.000.000,00

3. IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO

L’area del polo sportivo ¢ ubicata nella porzione sudorientale del centro abitato di Porto Torres,
delimitata da Viale delle Vigne a sudovest, da via G.Falcone-PBorsellino a est e da via Della Cultura a
nord.

Attualmente il centro sportivo comprende le seguenti strutture:

- un campo da calcio in erba naturale, detto “Campo 17, dotato di tribune coperte in acciaio e
calcestruzzo a ovest, tribune scoperte in cls a est, locali spogliatoi e una pista di atletica;

- due campi da calcio in terra battuta (Campo 2 e Campo 3) con piccole tribune in cls e locali spogliatoi,
entrambi oggetto di intervento;

- una palestra dedicata alla boxe, adiacente agli spogliatoi del Campo 2;

- un’area privata, posta a sud del polo sportivo, dedicata al tennis, dove sono presenti due campi
all’aperto e due coperti;

- un bocciodromo in disuso situato nel settore nordorientale dell’area sportiva;

- un parcheggio asfaltato, in P.zza Cagliari, a servizio del Campo 1;

- un’area libera a nord del bocciodromo attualmente inutilizzata, che ospitera le due strutture polivalenti

in progetto;

I principali accessi all’area sportiva sono i seguenti:

- a ovest, da P.zza Don Milani, si accede al Campo 1 (accesso di servizio);

- a sud, dal parcheggio di P.zza Cagliari, si accede al Campo 1 (accesso principale);

- a sud, da un piccolo parcheggio sterrato si accede ai Campi 2 e 3;

- Paccesso pedonale al Campo 2 ¢ attualmente posto a ovest, da P.zza Don Milani, mediante una rampa
in cls;

- a est, da Via G.Falcone-PBorsellino, esiste un accesso carrabile di servizio al Campo 1;

- sulla medesima strada comunale (Via G.Falcone-P.Borsellino) si affaccia I'area di intervento delle

strutture polivalent;




COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti
comunitari

Vista aerea dell’area oggetto di intervento
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Area di intervento — vista da sud direzione nord
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Ripresa del lato est dell’area di intervento e della viabilita di accesso (Via G. Falcone — P.
Borsellino)

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO

11 territorio di Porto Torres ¢ caratterizzato, per larga parte, dalla presenza di gestioni speciali di Enti
che hanno competenza urbanistica sovraordinata rispetto a quella comunale. Si tratta in particolare
dell’Isola dell’Asinara, sulla quale ha competenza ’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, dell’area portuale
che ¢ di competenza dell’Autorita Portuale di Olbia Porto Torres e Golfo Aranci, e dell’agglomerato
industriale di Porto Torres, che ¢ di competenza del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIP).
LLa pianificazione di tali territori non ¢ quindi di specifica competenza del Piano Urbanistico Comunale.
Per le aree oggetto dell’intervento si individuano quali soggetti competenti il Comune di Porto Torres
con i propri piani urbanistici generali e di dettaglio e ’Autorita Portuale con il Piano Regolatore

Portuale e con il Documento di Programmazione di Sistema.
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5.1 PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Comune di Porto Torres ha quale strumento di pianificazione generale del territorio il Piano
Regolatore Generale adottato definitivamente con Deliberazione di C.C. n°® 163 del 13/07/1981 e
pubblicato sul BURAS n° 30 del 01/06/1983 a seguito della verifica di coerenza disposta con Decteto
Ass. Reg. N. 862/U del 09/05/1983.

Nel tempo si sono susseguite diverse modifiche al Piano Regolatore, e I'ultima in ordine di tempo ¢
stata adottata definitivamente con Deliberazione di C.C. n° 34 del 08/04/2010 e pubblicata sul BURAS
n° 9 del 29/03/2011 a seguito della verifica di coetenza disposta con Determinazione del Dir. Gen. n°
1994/DG del 22/09/2010.

Le aree oggetto ricadono in parte all'interno della Zona C 167 e in parte in zona C3.
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5.2 PIANO URBANISTICO COMUNALE
Il comune di Porto Torres ha avviato da tempo un processo di ridefinizione della pianificazione
urbanistica generale ed ha, nel 2014, adottato il Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 20,
commal, della L.R. 45/1989.
A seguito dell’adozione del PU.C il Comune non ¢ mai arrivato alla sua approvazione definitiva e
pertanto lo strumento non ¢ vigente e sono decadute anche le norme di salvaguardia.
Tuttavia i contenuti del PU.C. possono essere validi per identificare le prospettive future dell’assetto
urbanistico della citta, e dei rapporti fra le sue diverse componenti ed in particolare il centro storico ed
il porto civico.

Le aree in oggetto sono individuate nel PUC all’interno della zona S3.

6. ASSETTO DEI VINCOLI
Di seguito ¢ riportato uno screening dei vincoli insistenti sulle aree in oggetto, al fine di valutare le

soluzioni progettuali anche nell’ambito del rispetto delle prescrizioni dettate dagli strumenti di tutela.

6.1 VINCOLI PAESAGGISTICI
Le aree oggetto di intervento ricadono, per porzioni diverse, all'interno dei perimetri dei seguenti
vincoli paesaggistici:

- DM 07/07/1962 (G.U. 836 del 19.09.1962) DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA COSTIERA SITA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PORTO TORRES (SASSARI). “ZONA COSTIERA DI PORTO TORRES
IVERSO BAILAI PER LE PECULIARITA DEI QUADRI NATURAILI PER 1A
MODEILILAZIONE PLASTICA DEI PROMONTORI™;

- DM 20/06/1968 (G.U. 188 del 25.07.1968) RETTIFICA DEL DECRETO MINISTERIALE 7
GENNAIO 1966 CONCERNENTE LA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA LITORANEA DI PORTO TORRES.
‘RETTIFICA AL DM.7/1/66 PER IL. SUSSEGUIRSI DI COSTE ROCCIOSE
INTAGLIATE DAL MARE E PER I.A FITTA VEGETAZIONE CHE COSTITUISCONO
SPLLENDIDI QUADRI NATURALIL™;

6.2 VINCOLI ARCHITETTONICI
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Dalla consultazione dei geoportali ministeriali dedicati ai vincoli architettonici si rileva che nelle aree in

oggetto non sono presenti edifici soggetti a vincolo di interesse culturale architettonico.

6.3 VINCOLI ARCHEOLOGICI
Dalla consultazione dei geoportali ministeriali dedicati ai vincoli architettonici si rileva che nelle aree in

oggetto non risultano catalogati beni.

6.4 VINCOLI IDROGEOLOGICI

Il comune di Porto Torres ha approvato nell’anno 2020, come da deliberazione dell’Autorita di Bacino
Regionale n° 18 del 04.02.2020, lo studio di compatibilita idraulica e geologico-geotecnica dell’intero
territorio comunale ai sensi dell’art. 8 c.2 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Assetto
Idrogeologico della regione Autonoma della Sardegna.

All'interno dello studio le aree in oggetto ricadono all'interno delle perimetrazioni delle zone Hgl

“Zone con fenomeni franosi presenti o potenziali marginali” per le componenti di rischio frana

7. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE ED INDIRIZZI STRATEGICI
7.1 IL POLO SPORTIVO

I tre progetti sono finalizzati alla realizzazione di un “Polo sportivo” a servizio dell'intera cittadina
riconosciuto come un punto di riferimento per la pratica e cultura dello sport per tutta 'area Nord-

Ovest della Sardegna.

In linea con il bando di finanziamento e con la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR
che prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale” il progetto ¢ finalizzato al miglioramento della qualita del decoro
urbano e del tessuto sociale e ambientale, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia di edifici

pubblici, con particolare riferimento alla promozione di attivita culturali e sportive.

La sfida progettuale ¢ quella di sfruttare e valorizzare il patrimonio edilizio e sociale partendo dallo

sport come punto di partenza e di propulsione di nuovi spazi della collettivita.

Il polo sportivo dovra essere pensato e progettato non solo come un luogo in cui praticare lattivita

sportiva ma anche come motore di processi di rigenerazione urbana.

Tradurre in termini progettuali la definizione pit ampia di sport data dalla Carta Europea dello Sport -

Rodi, 13 — 15 maggio 1992 - : 87 intende per “Sport” qualsiasi forma di attivita fisica che, attraverso una

11
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partecipazione organigzata o non, abbia per obiettivo ['espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo

sviluppo delle relazioni sociali o ['ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livells.

11 gioco e lo sport, oltre all’educazione e la cultura, sono veicoli straordinari per promuovere e favorire

la socializzazione, la coesione e I'inclusione sociale.

L’azione strategica ¢ ispirata a nuovo modello di sostenibilita economica dell'impiantista sportiva ed a
una nuova dimensione aggregativa e sociale degli spazi dello sport; potenziare e migliorare il polo
sportivo per consolidare il concetto di sport non solo legato al benessere fisico ma anche all’aspetto

aggregativo e sociale.

Lo spazio sportivo assume un ruolo fondamentale per le relazioni umane e i momenti di socialita in un
periodo, come quello attuale, nel quale vari fenomeni, dalla comunicazione digitale a distanza agli effetti
negativi della pandemia Covid-19 (solitudine, emarginazione, paura, perdita di occasioni di

socializzazione, etc..), hanno determinato un “isolamento dell’individuo”.

Da questo punto di vista, quello sociale appunto, gli obbiettivi sono quelli di:
* favorire laccesso alla pratica sportiva per i/le bambini/e e i/le ragazzi/e provenienti da contesti

economicamente svantaggiati;

= sensibilizzare il mondo sportivo, quello accademico, il terzo settore al ruolo che lo sport puo

rivestire come strumento di aggregazione e di valorizzazione delle diversita;

= valorizzare le esperienze di tecnici, operatori dello sport e associazioni e societa sportive

dilettantistiche impegnati nel sociale;

* promuovere I'inclusione attraverso lo sport grazie alla diffusione dei principi del fair play e al

superamento degli stereotipi di genere.

Dal punto di vista tecnico e funzionale gli obbiettivi possono essere cosi definiti:
® avere a disposizione una struttura con standard prestazionali elevati anche dal punto di vista

dell’attivita sportiva amatoriale e agonistica, rivolta ad un bacino provinciale;
"  praticare la disciplina sportiva all’interno di spazi sportivi in totale sicurezza;

= ospitare piu discipline sportive.

12



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti
comunitari
Il polo sportivo dovra essere “pensato” non solo alla scala edilizia, ma in modo particolare alla scala
urbanistica; sara prioritario confrontarsi con questa scala dimensionale ponendo in prima linea gli

aspetti funzionali, sociali ed economici.

Pertanto, sintetizzando, I'obiettivo primario ¢ quello di migliorare 'offerta dei servizi promuovendo
processi di inclusione e intervenendo sui fattori sociali e relazionali utilizzando il canale piacevole e
aggregante dell’attivita sportiva da considerare come uno strumento di crescita dal punto di vista fisico,

psicologico e sociale.

7. REALIZZAZIONE DI DUE TENSOSTRUTTURE POLIVALENTI
ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE_ INDICAZIONI PROGETTUALI
Il progetto prevede la realizzazione di due strutture polivalenti nell’ambito del polo sportivo; per la loro
realizzazione ¢ stata stimata una spesa complessiva, pari al’importo totale di quadro economico, di €
2.000.000,00
Le due strutture sono destinate ad ospitare varie attivita sportive al coperto ed in modo particolare la
pallavolo, la pallacanestro, il calcio a 5 e il tennis, etc..
Tutto cio soddisferebbe l'esigenza di garantire alla realta sportiva una risposta necessatia per
Iespletamento di varie discipline sportive presenti sul territorio consentendo, contestualmente, la
gestione, valorizzazione e salvaguardia dei relativi impianti.
Il nuovo impianto dovra essere progettato e realizzato per essere in possesso dei requisiti richiesti dalle
norme CONI per I'impiantistica sportiva, approvate con Deliberazione del Consiglio Nazionale del
CONI n. 149 del 06.05.2008, minimo per impianti con livello d’attivita e di uso 2 - “Attivita agonistiche
a livello locale” e valutare in base a considerazioni tecniche e disponibilita economiche le condizioni per
impianti con livello d’attivita e di uso 3 - “Attivita agonistiche a livello nazionale o internazionale”.
A seguito di valutazioni tecniche e funzionali e, nel rispetto delle risorse economiche disponibili, dovra
essere proposta la migliore soluzione progettuale che tenga conto in via esemplificativa ma non
esaustiva dei seguenti aspetti.
* Diversificazione della pratica sportiva e dell’utenza e di conseguenza il maggior utilizzo nel
corso della giornata per la pratica delle seguenti attivita:
v Pallavolo;
V' Tennis;

v Pallacanestro;
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v' Calcioa 5;

v" Pallamano;

Copertura dello spazio sportivo che potra essere realizzata con struttura portante ad archi in
acciaio o legno lamellare (o con altre soluzioni che potranno essere proposte in fase di progetto
a seguito di valutazioni tecniche), e manto impermeabile chiuso alle estremita, trattato con film
protettivi antisporco contro i funghi e le muffe, resistente ai raggi U.V. oltre che a importanti
fenomeni atmosferici. Il telo di copertura dovra assolvere anche alla funzione di elemento
tecnico con particolari caratteristiche di tipo energetico, ossia legate al contenimento delle
dissipazioni di calore durante la stagione invernale e abbattimento del calore per conduzione
durante la stagione estiva.

Chiusure perimetrali che potranno essere realizzate con tende scorrevoli o con serramenti in
pvc o alluminio al fine di ottenere 1 giusti ricambi d’aria previsti dai regolamenti d’igiene oltre
che dalle norme Coni per 'impiantistica Sportiva.

L’apertura dei laterali della copertura dovra inoltre garantire durante la stagione estiva di
mantenere 'ambiante interno ventilato, evitando cosi lo stratificarsi dell’aria calda.

11 sistema di chiusura dovra essere assolutamente resistente agli urti derivanti dai palloni di gioco
o altri attrezzi utilizzati per le attivita sportive.

Accessi alle strutture previste nella dimensione e numero sufficiente per I'evacuazione delle
persone presenti all’interno in caso di pericolo nel rispetto della normativa di prevenzione
incendi e di quella specifica per gli impianti sportivi.

Pavimentazione realizzata con manto tecnico a norma, sul quale tracciare le linee per le varie
attivita.

Attrezzatura per le discipline previste: porte da calcetto, impianto tennis, impianto pallavolo,
impianto pallacanestro, etc..

Impiantistica: A completamento della struttura sportiva vi sono alcuni elementi e impianti che
necessariamente devono essere previsti:

v" Impianto di illuminazione interna.

4 impianto di illuminazione di emergenza;

V' impianto di messa a terra;

Spogliatoi e servizi: Realizzazione del blocco spogliatoi e servizi, in relazione alle specifiche
esigenze delle attivita sportive praticate nella struttura, nel rispetto delle normative tecniche
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nazionali e locali e dei regolamenti specifici del CONI ai fini del’omologazione dell’impianto
per le competizioni dei vari livelli previsti.

Sistemazioni esterne: prevedere la realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna, nonché
gli spazi pavimentanti e le recinzioni esterne in modo da consentire una corretta gestione
dell’area.

Viabilita e area parcheggi: si dovranno prevedere appositi percorsi interni di collegamento tra
le due strutture e tra le stesse e le altre strutture che faranno parte del polo sportivo, nonché
spazi pavimentati a parcheggio collegati alla viabilita principale in assoluta sicurezza.
Sottoservizi: Si dovranno prevedere tutti i sottoservizi necessari e collegare gli stessi alle reti
esistenti, sia per quanto riguarda la fognatura, le acque bianche, I'adduzione idrica e le linee
elettriche.

Abbattimento delle barriere architettoniche: Considerato che la futura struttura sportiva
ospitera attivita di interesse pubblico, risulta indispensabile il soddisfacimento del requisito di
“accessibilita” (DM 14 giugno 1989, n.2306) e pertanto il nuovo impianto dovra essere realizzato

nel rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

I temi da affrontare con le proposte progettuali possono essere cosi sinteticamente riassunti:

Rapporto con il contesto: individuare una soluzione progettuale che dialoghi con lesistente e
con Iintorno e che possa svolgere la funzione di cerniera tra diverse funzioni ed usi;
Funzionalita: affrontare il tema della fruibilita e della vivibilita dello spazio dedicato allo sport
sotto I'aspetto architettonico, paesaggistico, urbano, civico, culturale, ambientale ed economico;
Infrastrutture, efficienza energetica e sostenibilita: Si dovranno considerare temi legati
allenergia, al risparmio delle risorse energetiche, all’utilizzo di quelle rinnovabili, all’ecologia e
alla riduzione dellinquinamento ambientale, oltre a proporre una progettazione che considert,
fin dalle sue prime fasi, tutti gli aspetti tecnologici e normativi che permettano di individuare da
subito soluzioni progettuali e strategiche solide, attendibili e di forte impatto sociale;
Accessibilita ed inclusivita: prevedere una soluzione che soddisfi le istanze di un’utenza
allargata in una modalita inclusiva (ad esempio evitando ove possibile, percorsi differenziati per
persone con disabilita) anche in tema di completa accessibilita ed eliminazione di ostacoli

fruitivi e bartiere architettoniche;
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- Sicurezza: considerare nel progetto gli aspetti legati a soluzioni attente alla sicurezza sostanziale

e percepita.

8. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Al fine di perseguire la qualita globale dell'intervento ¢ necessario che vengano perseguiti criteri

prioritari quali:

- Qualita urbanistica: Il progetto deve costituite una "parte di citta" equilibrata e integrata e

contribuire alla rigenerazione e allo sviluppo del contesto.

- Qualita compositiva e architettonica: Il progetto deve produrre attrattivita per i fruitori (resident,
city users), tenendo in considerazione le sfide della societa contemporanea quali il risparmio energetico

e la sostenibilita ambientale, migliorare il contesto e mantenere o creare identita.

- Qualita dello spazio pubblico: Il progetto deve favorire la convivenza civile, I'aggregazione sociale,
la sicurezza e la partecipazione; creare uno spazio pubblico attraente, sicuro e flessibile integrato nel
contesto, anche compensando o sanando carenze consolidate nella zona, migliorare le possibilita di

accessibilita per tutti gli utenti.

- Qualita sociale: Il progetto deve elevare la qualita della vita favorendo la coesione e l'articolazione

della composizione sociale, offrendo servizi adeguati alle reali esigenze e sviluppare interazioni sociali.

- Qualita economica: Il progetto deve garantire in generale la sostenibilita economica e gestionale
delle trasformazioni prospettabili, anche bilanciando la qualita tecnica, i tempi, l'efficienza attuativa e il

costo globale dell'intervento e della sua manutenzione nel tempo.

9. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE
Le opere di cui trattasi dovranno essere progettate ed attuate nel pieno rispetto di ogni prescrizione
normativa e di legge ad essa riferibile e precisamente, a titolo indicativo e non esaustivo, a quanto di
seguito indicato.
Relativamente all’aspetto tecnico-amministrativo generale:
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.i., Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (per la parte vigente), Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEy;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa
e la resilienza;

- L.R. 13 marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii.,, Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, per le parti in vigore;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede “Investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
I'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. Serie Generale n. 178 del 16 luglio 2020
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. N.33 G.U. Serie
Generale n. 228 del 14 settembre 2020);

- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure (21G00087) (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021) convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (GU Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl.
Otrdinario n. 26);

Relativamente all’aspetto tecnico-amministrativo servizi di ingegneria ed architettura:

- Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263,
Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per

l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la
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presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24,
commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzioney;

- Linee Guida ANAC n. 1 (Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e all'ingegneria): Delibera numero 138 del 21/02/2018;

- Linee Guida ANAC n. 2 (Offerta economicamente piu vantaggiosa): Delibera numero 424 del
02/05/2018;

- Linee Guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
pet 'affidamento di appalti e concessioni): Delibera numero 138 del 11/10/2017;

- Linee Guida ANAC n. 4 (Procedure per laffidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatoti economici): Delibera numero 206 del 23/03/2018;

- Linee Guida ANAC n. 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nel’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici): Delibera
numero 4 del 10/01/2018;

- Linee Guida ANAC n. 6 (Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per
la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. ¢) del Codice):

Delibera numero 1008 del 11/10/2017;

Relativamente agli aspetti urbanistici ed edilizi:

- Piano Regolatore Generale adottato definitivamente con Deliberazione di C.C. n° 163 del
13/07/1981 e pubblicato sul BURAS n° 30 del 01/06/1983 a seguito della verifica di coerenza
disposta con Decteto Ass. Reg. N. 862/U del 09/05/1983 e successive modifiche (da ultimo in
ordine di tempo adottata definitivamente con Deliberazione di C.C. n°® 34 del 08/04/2010 e
pubblicata sul BURAS n° 9 del 29/03/2011 a seguito della verifica di coerenza disposta con
Determinazione del Dir. Gen. n° 1994/DG del 22/09/2010.
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- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia e s.m., Testo Consolidato 2018;

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

- D.Lgs.17 febbraio 2017, n. 42, Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b),

©), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

Relativamente agli aspetti ambientali e paesaggistici:

- D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, riportante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE,
concernente la valutazione dellimpatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai
sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 1147;

- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale, Testo Unico Ambiente
Consolidato 2018, e ss.mm.ii;

- D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, in vigore dal 22 agosto 2017, “Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n.

133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazione nella L. n. 164 del 11 novembre

2014”.

Relativamente all’aspetto tecnico-progettuale:

- Decreto 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”;

- Criteri ambientali minimi (CAM) - Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11
ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)

- Criteri ambientali minimi (CAM) - Acquisto di articoli per I'arredo urbano (approvato con
DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015);

- Criteri ambientali minimi (CAM) - Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione

pubblica, 'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 'affidamento del servizio di
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progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in
G.U. n 244 del 18 ottobre 2017);

Criteri ambientali minimi (CAM) - Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura
prodotti per la cura del verde (approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4
aprile 2020);

Norme in materia di sicurezza:

D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

Normativa generale impianti sportivi:

Norma UNI 9217: Impianti sportivi e ricreativi. Tribune. Caratteristiche e prescrizioni generali;
Delibera Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25/06/08: Norme Coni per
I'Impiantistica Sportiva 2008;

Regolamento LND standard - approvato dalla C1.S.E.A. il 28/09/2013.

Norma UNI EN 13200-3 e UNI 10121 parte seconda "impianti sportivi — separazione di
spazi;

D.M. 6 giugno 2005 “NORME CONI per I'impiantistica sportiva” approvate dalla Giunta
Esecutiva del CONI

Regolamento per I'emissione dei pareri di competenza del Coni sugli interventi relativi
all'impiantistica sportiva

Regolamenti delle Federazioni Sportive D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi” per la progettazione, la costruzione e 'esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo;

Regolamenti delle Federazioni Sportive.

Normativa prevenzione incendi strutture sportive

Testo coordinato del DM 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e I'esercizio
degli impianti sportivi;

D.M. 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita soggette al
controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”

D.M. 16 febbraio 2007 “Calcolo del carico d’incendio e calcolo della resistenza al fuoco delle

strutture”
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10. FASI DELLA PROGETTAZIONE
La progettazione degli interventi, stanti le caratteristiche delle opere e il quadro dei vincoli sussistenti
sulle aree di progetto, sara suddivisa secondo lo schema definito dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, in tre livelli di approfondimento:
= PROGETTO DI FATTIBILITA” TECNICO ECONOMICA. Il progetto di fattibilita tecnica
ed economica individua, tra piu soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettivita, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da
fornire.
Il progetto di fattibilita tecnica ed economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel
rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le
specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa
per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le
infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione.
Per 1 contenuti del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica si rimanda a quanto stabilito

dagli articoli da 17 a 23 del D.PR. 207/2010 e ss.mm.ii.

= PROGETTO DEFINITIVO. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilita; il progetto definitivo
contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del
relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma
16 dell’art. 23 del d.gs. 50/2016, da predisporte in seguito all’approvazione del PFTE ed in
accordo con quanto stabilito dall’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e con i

contenuti stabiliti dagli articoli da 24 a 32 del D.PR. 207/2010 e ss.mm.ii.
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= PROGETTO ESECUTIVO. II progetto esecutivo, redatto in conformita al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio 1 lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma
coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione
tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo; il
progetto esecutivo deve essere, altresi, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera
e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, da predisporre in seguito all’approvazione del
Progetto Definitivo ed in accordo con quanto stabilito dall’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016

e ss.mm.ii e con i contenut stabiliti dagli articoli da 33 a 43 del D.PR. 207/2010 e ss.mm.ii.

I livelli di progettazione devono essere integrati con gli elaborati degli studi specialistici necessari per
Iottenimento di tutte le autorizzazioni, intese, concessione, licenze, pareri, nulla osta e assensi alla

realizzazione delle opere previste in progetto.

Nel corso di svolgimento di ciascuna fase progettuale, vige I'obbligo di relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’ente, ed a far presente allo stesso
ente, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico,

che rendano necessari interventi imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione.

Vige l'obbligo d introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorita alle quali il
progetto sara sottoposto pet l'ottenimento dei pareti e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigent,
fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, il tutto senza che cio
dia diritto a speciali o maggiori compensi nonché di partecipare a tutte le riunioni necessarie per
I'espletamento dell'incarico, comprese le eventuali conferenze di servizi, qualunque sia il loro numero, a

semplice richiesta dell’ente appaltante.

Nel caso di richiesta di modifiche, i nuovi termini di presentazione saranno determinati volta per volta
dal Responsabile del Procedimento in funzione delle difficolta di studio delle modifiche proposte, ade

eccezione di richieste di modifica che consistano in semplici adeguamenti.

11. CRONOPROGRAMMA E TEMPI DI SVOLGIMENTO
- Affidamento incarico.
- Analisi stato attuale (rilievo) e individuazione eventuali indagini ritenute necessarie (geologica, ecc.).

- Esecuzione eventuali indagini.
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- Redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica.

- Approvazione del progetto fattibilita tecnica ed economica.

- Redazione del progetto definitivo.

- Eventuale conferenza di servizi per 'ottenimento delle autorizzazioni necessatie.

- Eventuali adeguamenti del progetto definitivo a valle della Conferenza di Servizi.

- Approvazione del progetto definitivo.

- Redazione del progetto esecutivo.

- Approvazione del progetto esecutivo.

- Validazione del progetto esecutivo.

- Direzione dei Lavori.

- Misurazione e contabilizzazione dei lavori

11 tutto dovra essere supportato dal coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di

esecuzione.
Fase Sottofase Verifica Tempi
Affidamento incarico 60 gg.
Progetto di fattibilita Redazione progetto di n. 1 verifica intermedia | 30 gg
tecnica economica fattibilita tecnica ed economica | n. 1 verifica alla fine
fase
Approvazione progetto di Delibera di G.M. 15 gg.
fattibilita tecnica ed economica
Progettazione definitiva | Redazione progetto definitivo | n. 1 verifica intermedia | 50
n. 1 verifica alla fine
fase
Approvazione progetto Delibera di G.M. 15 gg.
definitivo
Rilascio autorizzazioni | Eventuale conferenza dei Enti interessati Da definire
servizi
Verifica progettazione 20 go
Progettazione esecutiva | Redazione progetto esecutivo | n. 1 verifica intermedia | 25
n. 1 verifica alla fine
fase
Approvazione progetto Delibera di G.M. 15 gg.
esecutivo
Verifica 15 go
Validazione 15 gg
Esecuzione lavori Da definire
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12. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI
Da un punto di vista operativo, in via preliminare si ¢ valutato che il servizio non presenta le
caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché

tecnologico).

Quindi per TIincarico del servizio di progettazione, come definito dall’art.157, relativo ai lavori in
argomento, che non rientra tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, una volta stabilite la classe/i e la

categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie le seguenti tre operazioni:
1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;

2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter

partecipare alla gara;
3. la specificazione per la gara;

In relazione al calcolo parcella (D.M. 17 giugno 2016, D.LLgs 50/2016) allegato alla presente la modalita
di affidamento stabilita dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ¢ la seguente:
* Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del DIgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sopra soglia
comunitaria esperita in modalita telematica
Il Criterio di aggiudicazione dell’appalto ¢ quello dell’offerta economicamente pit vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma e e 3 del D.Lgs.

50/2016.

Il gruppo di lavoro dovra essere costituito dalle seguenti professionalita minime:

Figura professionale Requisiti

Professionista responsabile della progettazione | Laurea magistrale o quinquennale in architettura
definitiva/esecutiva e/o ditezione lavori e | o ingegneria o equipollente che consente
contabilita. l'iscrizione ai relativi albi professionali, o ai
registri  previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri, con
abilitazione all' esercizio della professione da
almeno 5 anni ed iscrizione nel relativo ordine
professionale da almeno 5 anni.

Professionista  incaricato per la  categoria | Laurea magistrale o quinquennale in architettura
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Impianti meccanici. o ingegneria o equipollente che consente
liscrizione ai relativi albi professionali, o ai
registri  previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri, con

abilitazione all' esercizio della professione ed
iscrizione nel relativo ordine professionale.
Professionista tecnico in possesso dei requisiti
previsti dal DM 22/01/2008 n.37.

Professionista incaricato per la  categoria

Impianti elettrici.

Laurea magistrale o quinquennale in architettura
che

l'iscrizione ai relativi albi professionali, o ai

o ingegneria o equipollente consente

registri previsti dalla
per gli

abilitazione all' esercizio della professione ed

rispettiva  legislazione

nazionale operatori stranieri, con

iscrizione nel relativo ordine professionale.
Professionista tecnico in possesso dei requisiti
previsti dal DM 22/01/2008 n.37.

Professionista Geologo

Iscrizione all’albo dei Geologi o ai registri
previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per
gli operatori stranieri.

Professionista Archeologo

Professionisti in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di
ricerca in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia ed iscrizione agli elenchi di cui al
comma 2 dell’art. 25 del D.lgs. 50/2016.

Professionista responsabile della progettazione
antincendio.

Professionista tecnico abilitato ai sensi del D.M
05/08/2011 n.151 e iscritto nel relativo elenco
del Ministero dell’'Interno ai sensi dell’art. 16 del
D.gs 08/03/2006 n. 139, in regola con gli
aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente

Professionista abilitato al coordinamento per la
sicurezza ¢ la salute nei cantieri in fase di

progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs.
81/08 e ss.mm.ii.

Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o
Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle
prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo
professionale, in regola con i crediti formativi ed
in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV,
D.gs. 81/2008 e ss.mm. ¢ ii. (in particolare, deve
possedere 1 requisiti previsti dall’art. 98 del T.U.
sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti
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previsti dalla legislazione vigente

Professionista responsabile dell’integrazione | Laurea magistrale o quinquennale in architettura
tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi | o ingegneria o equipollente che consente
dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs 50/2016. l'iscrizione ai relativi albi professionali, o ai
registri previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri, con
abilitazione all' esercizio della professione ed
iscrizione nel relativo ordine professionale.

(in caso di partecipazione in raggruppamento | Laurea magistrale in architettura o ingegneria;
temporaneo) giovane professionista ai sensi | abilitazione all’esercizio della  professione;
dell’art. 4 del D.M. 263/2016. iscrizione da meno di 5 anni al relativo Ordine
Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva
legislazione nazionale per gli operatori stranieri.

I requisiti di qualificazione delle figure professionali sono meglio specificati nel bando di gara e

genericamente ascrivibili alle seguenti categorie d’opera:

EDILIZIA
= Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto:
®  E.11 - Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo
normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici),
Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto,

Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

STRUTTURE
= Strutture speciali:
v' S.06 - Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni
particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che
richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessita di valutazioni di secondo

ordine.

IMPIANTI

= Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni:
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v' 1A.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria

compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio;

v 1A.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento

dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi — Impianto solare termico;

= Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

v TA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione

incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole

apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice;

La suddivisione nelle "ID-opere" indicate in tabella non ¢ vincolante ai fini dello sviluppo
delle proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei
requisiti speciali tecnico organizzativi e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni
professionali richieste, in applicazione del decreto di cui all’art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016

€ ss.mm.ii.

13. REALIZZAZIONE DELLE OPERE
13.1 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L’importo previsto dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ¢ pari ad €
1.287.500,00 ed ¢ pertanto superiore al € 1.000.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art.
35 c.1 lett a) del D.Lgs. 50/216 e ss.mm.ii, stabilita, per gli appalti pubblici di lavori, in euro 5.382.000.
Per I'affidamento dei lavori si rende pertanto possibile 'applicazione delle seguenti procedure di gara:

® Procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm.ii;

®  Procedura negoziata, in caso di procedura di appalto indetta entro il 30 giugno 2023, di cui

all’art. 1 c.2 lett. b) della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del

2021, attraverso la consultazione di almeno dieci operatori economici.

27



AR
COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti
comunitari
13.2 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

I lavori di cui al presente DPP verranno affidati sulla base del progetto esecutivo e pertanto il contratto

sara di sola esecuzione.

13.3 CONTRATTO A CORPO O A MISURA
Il contratto sara prioritariamente stipulato a misura ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. eeee) del
Codice, ad eccezione di potenziali e particolari esigenze emergenti in fase di progetto di prevedere

specifiche parti a carpo ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. dddd) del Codice.

13.4 INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI FUNZIONALI
Al momento non ¢ prevista la suddivisione in lotti funzionali. I’appalto ¢ infatti costituito da un unico
lotto al fine di dare uniformita ed omogeneita alla soluzione progettuale proposta assicurando

funzionalita, fattibilita e coerenza alle scelte progettuali a valere sul finanziamento disponibile.

13.5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

11 criterio di aggiudicazione previsto sara prioritariamente il criterio del minor prezzo conformemente
alla facolta prevista dall’articolo 36 comma 9-bis del Codice e dall’articolo 1 comma 3 del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021, se ancora
applicabile.

In ogni caso i criteri definitivi di aggiudicazione verranno identificati a conclusione della progettazione

esecutiva.

14 INDIRIZZI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGI
AMBIENTALE GEOTECNICO E STRUTTURALE

In questa fase preliminare alla redazione del progetto, non emergono particolari impatti dell’opera sulle
componenti ambientali. Non sono previsti interventi geotecnici e/o strutturali di grande rilevanza né
impatti ambientali in fase di esercizio. Durante la fase di esecuzione dei lavori, si genereranno dei riftuti
legati principalmente allo smaltimento di materiali derivanti dagli scavi e/o demolizioni. Tutti i rifiuti
dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. L’inquinamento e i
disturbi ambientali saranno minimi, transitori e limitati al periodo di cantierizzazione. I rischi di
incidente saranno limitati alle normali attivita di cantiere, per prevenire 1 quali saranno adottate tutte le

misure previste dal D. Lgs. 81/2008. In fase di cantiere sara necessario prevedere la mitigazione dei

28



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti
comunitari

disturbi ambientali quali polveri, rumore e inquinamento atmosferico ed eseguire le lavorazioni con

tempistiche tali da tutelare il normale svolgimento delle attivita cittadine.

I materiali di scavo, laddove vi siano le condizioni, dovranno preferibilmente essere riutilizzati

in sito, previa predisposizione del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo.

15 SPECIFICHE TECNICHE PER L'UTILIZZO DEI MATERIALI ELEMENTI E
COMPONENTI

Al sensi delle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a
base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” pubblicate dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (MIMS) nel luglio 2021, il Documento preliminare all’avvio
della progettazione deve contenere specifiche tecniche per I'utilizzo dei materiali elementi e componenti
ai fini:

a) del perseguimento dei requisiti di durabilita duttilita robustezza e resilienza delle opere;

b) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalita degli impianti.

Dovra essere posta particolare attenzione:
1. alla compatibilita ecologica della proposta progettuale privilegiando l'utilizzo di tecniche e

materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;

2. alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela
e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della
comunita nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di

sviluppo economico;

3. all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di

ridurre il ricorso a sistemi ed impianti meccanici "energivori";

4. all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualita di sottoprodotti e/o per interventi di

ingegneria naturalistica), minimizzando 1 conferimenti a discarica;

5. alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";
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6. alla ispezionabilita e manutenibilita dell'opera, avvalendosi eventualmente anche di modelli

informativi digitali cosiddetti Asset Information Model (AIM), definiti dalla normativa ISO

19659, che costituiscono l'evoluzione del modello As Built e interoperabili con AINOP;

7. alla adattabilita e flessibilita dell'opera rispetto ai potenziali sviluppi tecnologici futuri, con

particolare attenzione ai temi della resilienza e della sostenibilita ambientale e sociale;

8. all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalita di trasporto e stoccaggio delle
merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione
dell'opera. Cio privilegiando modelli, processi ed organizzazioni le cui performance e impatto

sui costi di esternalita siano certificati.

Per quanto sopra esposto, nella predisposizione del Progetto di fattibilita tecnica ed economica
dovranno essere valutate anche le caratteristiche tecniche, naturali e di antropizzazione del terreno e del
territorio nel quale andra inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura
ambientale, paesaggistica ed archeologica).

Durante la fase di Progettazione di fattibilita tecnica ed economica andranno inoltre svolte adeguate
indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unita
ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici,
architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi...) anche avvalendosi delle piu

recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale.

16 SPECIFICHE AFFERENTI AL PRINCIPIO DO NO SIGNIFICANT HARM (DNHS)
Il principio Do No Significant Harm (DNSH) di cui all’art. 17 del Regolamento UE 2020/852,
declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attivita

ecosostenibili, ossia:
1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine;
4. economia circolare;

5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
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6. protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi;

ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali

individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Le amministrazioni sono chiamate, infatti, a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un
danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti
programmatici e attuativi. I’obiettivo ¢ quello di indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle
riforme verso le ipotesi di conformita o sostenibilita ambientale previste, coerentemente con quanto

riportato nelle valutazioni DNSH, operate per le singole misure nel PNRR.

Nel caso in specie l'intervento oggetto risulta attualmente finanziato con i Fondi del PNRR: pertanto il

progetto dovra dimostrare il rispetto dei principi del DNSH.

Si rimanda alla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo

all’ambiente ed in modo particolare:

=  Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche relativamente alla

Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1;
® Schede tecniche:
v Scheda 1 — Costruzione di nuovi edifici;
v' Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali;

v Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la

costruzione/rinnovamento di edifici.

Le criticita potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri

DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

* Consumo eccessivo di fonti fossili ed emissioni di gas climalteranti

Adattamento ai cambiamenti climatici
* Ridotta resistenza agli eventi meteorologici estremi ¢ mancanza di resilienza a futuri aumenti di

temperatura in termini di condizioni di comfort interno
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Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

=  Eccessivo consumo di acqua dovuto a sistemi idrici inefficienti
* Interferenza della struttura con la circolazione idrica superficiale e sotterranea
= Impatto del cantiere sul contesto idrico locale (inquinamento)

» Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi;

Economia circolare
* Trasporto a discatica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che potrebbero

essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati

* Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi;
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

=  Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione

* Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da costruzione e

demolizione derivanti dalla ristrutturazione edilizia

= Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi
= Inappropriata localizzazione dell’edificio; impatti negativi sugli ecosistemi se la costruzione

avviene in un’area di conservazione o in un’area ad alto valore di biodiversita;

= Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste non gestite in

modo sostenibile e certificate.

Allo stato attuale si ritiene che I'impatto generato sui sei obiettivi dall'intervento in oggetto sia non
sostanziale e pertanto debba prevedere il mero rispetto del principio del DNSH che andra asseverato e
circostanziato all'interno di apposita relazione del progetto di fattibilita tecnico — economica secondo
quanto previsto dalle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da
porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” pubblicate dal
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (MIMS) nel luglio 2021.
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17. VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, il
responsabile Unico del Procedimento effettuera la verifica della progettazione.
Al sensi del ¢.6 lett. ¢) del medesimo art. 26 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di importo inferiore alla
soglia di cui all’articolo 35 e pari o superiore a un milione di euro, la verifica puo essere effettuata dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni.
A norma dell’art. 26 c.4 del D.Lgs. 50/2016 la verifica della progettazione ¢ finalizzata ad accertare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

¢) lappaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) lasicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) TP’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

1) la manutenibilita delle opere, ove richiesta.
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18. LIMITI FINANZIARI E QUADRO ECONOMICO PRESUNTIVO

Il quadro economico di progetto prevede un importo complessivo di €. 2.000.000,00 cosi suddivisi:

QUADRO ECONOMICO
A LAVORI
. 1250 000,00
a.l Importo lavori a base d’asta
. . . 37 500,00
a.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
€1 287 500,00
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA
B SPESE TECNICHE compresa Cassa Previdenziale
b Spese t.ecmche progettazione, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza , relazione 288 855,01
geologica e archeologica
C SPESE GENERALI
C1 Imprevisti e arrotondamenti 5 405,60
C2 Fondi per accordi bonari 8 000,00
C3 Spese per rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio 35 000,00
C4 Spese per allacciamenti ai pubblici servizi 5000,00
C5 Spese per pubblicazioni e pubblicita 5000,00
C.6 Relazioni specialistiche 8 000,00
C.7 Spese per omologazioni, certificazioni, prevenzione incendi, etc 30 000,00
C8 Incentivi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (2% di A) 25 750,00
C.9 Acquisizioni ed espropri -
C.10 | Collaudi 30 000,00
C.11 | Spese per attivita di supporto al RUP - Supporto nell'attivita amministrativa 17 970,04
C.12 | Spese per attivita di supporto al RUP - Verifica e validazione progetti 39 707,24
C.13 Spese per commissioni giudicatrici 8 000,00
C.14 | Contributl ANAC 825,00
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D IVA
d1 ) ) 128 750,00
Iva sui lavori 10%
d.2 Iva sulle spese tecniche 63 548,10
d.3 Iva su Spese per attivita di supporto al RUP - Supporto nell'attivita amministrativa 395341
d.4 Iva su Spese per attivita di supporto al RUP - Verifica e validazione progetti 8 735,59
RIEPILOGO
€1 287 500,00
TOTALE LAVORI
€ 712 500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (B+C+D)
€2 000 000,00

TOTALE PROGETTO

PUTZU-FEDERICA
2022.09.27.13:06:25

CN=PUTZU FEDERICA
c=IT

2.5.45=TINIT-PTZFRCO5P49G203C
2.5.4,42=FEDERICA

RSA/2048 bits;
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