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Data iniziale              10-nov-23

Intervallo temporale [gg] 840

Data finale                  27-feb-26
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1 Consegna dei lavori 10-nov-23 11-nov-23 1

2 Occupazione delle aree e approntamento cantiere 10-nov-23 20-nov-23 10

2 Pulizia e decespugliamento 14-nov-23 24-nov-23 10

3 Demolizione fabbricato esistente 24-nov-23 3-mar-24 100

4 Differenziazione e smaltimento 4-dic-23 13-mar-24 100

5 Movimenti terra 2-feb-24 23-mar-24 50

6 Realizzazione strutture in c.a. 13-mar-24 11-lug-24 120

7 Realizzazione tamponature esterne e tramezzature 11-giu-24 10-ago-24 60

8 Impianti elettrici e speciali 21-lug-24 6-feb-25 200

9 Impianti idrico - sanitari 4-ott-24 22-apr-25 200

10 Impianti termici 12-gen-25 31-lug-25 200

11 Massetti, coibentazioni ed impermeabilizzazioni 3-mar-25 2-mag-25 60

12 Intonaci e tinteggiature 3-mar-25 2-mag-25 60

13 Facciate ventilate 23-mar-25 2-mag-25 40

14 Infissi esterni 22-apr-25 1-giu-25 40

15 Pavimentazioni interne 7-mag-25 16-giu-25 40

16 Pavimentazioni esterne 16-giu-25 15-ago-25 60

17 Riqualificazione campi sportivi 15-ago-25 14-ott-25 60

18 Sistemazioni esterne 14-ott-25 13-dic-25 60

19 Lavorazioni varie 13-dic-25 11-feb-26 60

20 Smobilitazione cantiere 11-feb-26 27-feb-26 16

Esecuzione Lavori 840 gg

Aggiornamento al 02/02/2023
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